


Projekt navn: 5. Skiltning af inspirations tur i Løgstrup.

Projekt gruppe	Esther Døssing, Jens Jørgen N Nielsen, Uffe B. Madsen og Karina R. Frederiksen
Samarbejdspartner	Viborg Kommune, Skiltecentret
Projekt beskrivelse:	Inspirations rute for biodiversitets fremmende løsninger. Formål : Give informationer og læring på ruten, der fremme nysgerrigheden, så man får lyst til at gå ruten igen.
Eksempel	Der vokser 7 blomster..... af den typ..... kan du finde dem ?
Billede- skitse:	 <p>Start:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved "Madpakke huset" i byparken. -Gå af Himmerland stien mod Friplejehjemmet. -Langs Borbergade går man forbi et areal, som har været slået igennem mange år, men som nu er " Vild med Vilje " . - Gå ned til Friplejehjemmet og følg sti ruten. - Gå rundt om regnvands bassinet og mod Borbergade. - Ved Borbergade / Hjarbækvej er der en trekant, hvor der også er " Vild med Vilje" . - Langs Himmerlands stien tilbage til Byparken.
Projekt forløb	Lave en rute rundt i Løgstrup, der kan bidrage til inspiration, så der skabes mere biodiversitet. <ol style="list-style-type: none"> 1. Optegne rute. 2. Fastlægge skilte. <ol style="list-style-type: none"> 2.a) Hvor de skal placeres . 2.b) Hvor store skal de være. 2.c) Indhold. (tekst, billeder, illustrationer) 2.d) QR – koder. 3. Overslag på pris . (Input til budget) 4. Hvem arbejder videre med skiltene ? Dialog med Karina fra Borger foreningen. (Sammenhæng i skiltningen) 5. Evt involvere Løgstrup Skole i at lave oplæg til de fastsatte skilte.
Antal skilte	Start skilt hvor på der er et kort, som viser ruten.

Biodiversitets gruppen – 2024 - Projekt plan

	<ul style="list-style-type: none"> - (1 stk. ved Madpakke huset. 1. stk ved friplejehjemmet,) -1 stk. skilt ved Friplejehjemmet som fortæller om det der er der. - 1 stk. ved Bassinet. - 1 stk. Vild med Vilje skilt langs bane stien. - QRQ `en placeres på det enkelte skilt.
Tidsplan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemføre projekt forløb til i Q3 og Q4 i 2025 2. Udførsel og opsætning i Q 1 2026
Hvem skal udføre det ?	

